


つむぎ 導入展開・バージョン計画 ガントチャート

2026年9月～2027年3月 / 第3版(2026年9月作成)



V1.2配信=電子契約・同意書・メール通知(2027/1/13～)

V1.2配信・全店(1/13～1/30)

バージョン3(2027年前半)

カイボケ実績・国保連請求 調査(1/5～2/14)

送迎表AI版(3案自動作成・地図連携) 設計・実装(2月～3月)

ネイティブアプリ化・勤務表などの選定(2月～3月)

バージョン1 店舗展開 バージョン2 バージョン3 マイルストーン